



COMUNE DI PEDRENGO

Provincia di Bergamo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piazza Elena Frizzoni
Telefono: 035661027

24066 - Pedrengo (BG)
protocollo@peccomunepedrengo.it

Determina n. 49

Registro Generale n. 197
del 26/03/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE III TECNICO LL.PP. UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto:

**DECISIONE DI CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO
DI VIA CROCETTE" P.N.R.R. M4C1 INTERVENTO 1.1. PIANO ASILI
NIDO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-
NEXTGENERATIONEU - DITTA SI.GE.CO S.R.L. DI BRUGHERIO
(MB) - CUP. C25E24000070006 - CIG. B62FB40DF3**

IL RESPONSABILE

IN ESECUZIONE della Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11/04/2011, relativa alla definizione e approvazione dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali e s.m.i.;

VISTO il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 04.03.2013 aggiornato con deliberazione di C.C. 69 del 28/11/2022;

PREMESSO CHE:

- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- con Decreto del 30 aprile 2024 n. 79, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha autorizzato un nuovo Piano per asili nido, finalizzato a migliorare l'offerta educativa fin dalla prima infanzia, offrire un aiuto concreto alle famiglie, incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

RICHIAMATE:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante *“Norme per l'edilizia scolastica”*;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”* e, in particolare, l'articolo 21;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 177, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*, e in particolare l'articolo 11;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”* e, in particolare, l'articolo 10;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*;
- il decreto legislativo 36/2023, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 140;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* e, in particolare, l'articolo 20-bis;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare l'articolo 1, comma 1072;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 59, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»;

- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”* e, in particolare, l’articolo 32, comma 7-bis;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* ed in particolare l’articolo 17;
- il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione *“Economia e finanza”* del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;
- in particolare, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – *“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;
- l’articolo 33 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo all’istituzione del Nucleo PNRR Stato-regioni che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e, in particolare, l’articolo 47;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* e, in particolare, l’articolo 26;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e, in particolare, l’articolo 24;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;
- il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* e, in particolare, l’articolo 11;
- la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);

DATO ATTO altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell’istruzione e dagli enti locali che accedono alle procedure selettive;

VISTE:

- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: «[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, con il quale, in attuazione del disposto di cui al secondo periodo del richiamato comma 61 della citata legge n. 160 del 2019, sono stati definiti, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per i progetti in argomento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle relative risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate, nonché i termini di aggiudicazione degli interventi;
- il decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, con il quale, in applicazione dell’articolo 4 del menzionato decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è stato approvato il relativo avviso pubblico;

- il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante *"Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione"*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, recante *"Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi"*;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante *"Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità"*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, di modifica del decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 febbraio 2023, n. 29, con cui sono state assegnate ai responsabili della gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- la circolare del Ragioniere generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 con allegata la *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)"*, aggiornata con la successiva circolare n. 33 del 13 ottobre 2022;

CONSIDERATO che per la Misura M4C1I1.1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* ai fini del rispetto del suddetto principio del DNSH devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

VISTO l'avviso pubblico del 22 marzo 2021, emanato in attuazione degli articoli 59-61 della citata legge n. 160 del 2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020;

VISTO l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTO il decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 31 marzo 2022 di ammissione a finanziamento di un elenco di enti locali, divisi per tipologie di interventi, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati a seguito dell'avviso pubblico 22 marzo 2021 sono poi rientrati tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;

CONSIDERATO che gli ultimi dati ISTAT disponibili relativi al numero di posti per 100 bambini nella fascia 0-2 anni sono riferiti all'anno 2021 e che il dato disponibile è su base comunale;

VISTA la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;

CONSIDERATO che:

- in fase di *assessment* e di rimodulazione del PNRR, la Commissione europea non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e demolizione e ricostruzione che non aumentassero il numero di nuovi posti;
- il *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, è pari a 150.480 nuovi posti, come rimodulato a seguito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- ai fini del raggiungimento del *target* UE finale, è necessario investire su nuove costruzioni ovvero su riconversioni di edifici pubblici non già destinati ad asili nido per la realizzazione di nuovi posti aggiuntivi;
- occorre fornire un'offerta adeguata mediante la creazione di nuovi posti di asili nido;
- ai fini di una convenienza anche economica delle nuove strutture, sulla base dei prezzi aggiornati e per rispettare i parametri economici verificati in sede di revisione del PNRR, è necessario che vengano attivati, in ogni edificio nuovo o riconvertito, un minimo di 20 nuovi posti aggiuntivi, definito tenendo conto del valore medio delle normative regionali in materia;

RITENUTO quindi, necessario definire un elenco di comuni con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni di almeno 60 bambini secondo il dato ISTAT del 2021 e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%, in modo da evitare eccessive frammentazioni e una più efficace gestione del servizio nella fascia di età 0-2 anni;

DATO ATTO quindi, che i criteri minimi per l'individuazione dei comuni beneficiari sono i seguenti e concorrono, in misura ponderale uguale, alla definizione dell'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento:

- popolazione residente e popolazione nella fascia di età 0-2 anni di almeno 60 bambini;
- copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni inferiore al 33%;

CONSIDERATO che, una volta individuati i comuni ricompresi nell'elenco sulla base dei predetti criteri, è possibile definire, in base alla popolazione residente secondo i dati ISTAT dell'anno 2021, fasce di popolazione per individuare il numero minimo di nuovi posti da attivare in ciascun comune tra quelli individuati nell'elenco;

CONSIDERATO che, nella percentuale di copertura del servizio è stato già stimato anche l'incremento del numero di nuovi posti, così come risultante da eventuale precedente finanziamento in corso nell'ambito della medesima Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;

CONSIDERATO di poter definire le seguenti fasce:

- oltre 1 milione di abitanti: 360 nuovi posti
- da 500.001 a 1 milione di abitanti: 300 nuovi posti
- da 200.001 a 500.000 di abitanti: 240 nuovi posti
- da 100.001 a 200.000 di abitanti: 180 nuovi posti
- da 50.001 a 100.000 di abitanti: 90 nuovi posti
- da 25.001 a 50.000 di abitanti: 60 nuovi posti
- da 10.001 a 25.000 abitanti: 30 nuovi posti;
- fino a 10.000 abitanti: 20 nuovi posti;

CONSIDERATO altresì, di dover dare rilevanza, nel calcolo dei nuovi posti che ciascun comune deve attivare, alla percentuale di copertura del servizio in termini di numero di posti autorizzati per 100 bambini nella fascia di età 0-2 anni, prevedendo un incremento percentuale dei nuovi posti da attivare in base al livello attuale di copertura del servizio, aggiornato anche in base all'assegnazione per fasce di cui ai precedenti punti:

- da 0 a 10,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 60%;
- da 11 a 21,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 40%;
- da 22 a 32,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 20%;

CONSIDERATO altresì, che l'incremento percentuale nella definizione del numero minimo di nuovi posti da attivare, relativo al criterio del livello di copertura del servizio, si applica solo nel caso in cui a seguito dell'applicazione del primo criterio per fasce non risulti raggiunta una percentuale di copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni e nel comune considerato di almeno il 33%;

CONSIDERATO che, per il nuovo Piano per asili nido è stato utilizzato un costo parametrico di euro 24.000 a nuovo posto per le nuove costruzioni ovvero per le riconversioni che prevedono demolizioni e ricostruzioni di edifici non già destinati ad asili nido e di euro 20.000 a nuovo posto nel caso di riconversioni di edifici esistenti non già destinati ad asilo nido, in considerazione dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime e in considerazione di una stima effettuata sui costi reali delle aggiudicazioni entro la *milestone* UE del 30 giugno 2023 per gli analoghi interventi inseriti nella Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, così come rendicontati alla Commissione europea durante il periodo di *assessment*;

RITENUTO che, sulla base delle suddette risorse è possibile finanziare i comuni delle città metropolitane di cui all'allegato 3 e i comuni di cui all'allegato 4, ordinati sulla base dei criteri descritti della popolazione residente complessiva, della popolazione nella fascia di età 0-2 anni e della copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni, nei limiti delle risorse disponibili, garantendo complessivamente una percentuale di almeno il 40% per i comuni delle regioni del Mezzogiorno;

RITENUTO inoltre, che i comuni individuati negli elenchi allegati (allegati 3 e 4) al presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili, sono direttamente finanziabili previa verifica dei requisiti e a seguito di procedura di adesione tramite il sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito;

RITENUTO che, nella successiva procedura amministrativa di adesione, al fine di assicurare il *target* complessivo finale, gli enti locali individuati negli elenchi allegati (allegati 3 e 4) al presente decreto possono ricorrere, in sede di adesione alla procedura di finanziamento, a una flessibilità massima, in riduzione, del 20% rispetto all'attivazione dei nuovi posti previsti e assegnati a ciascun ente e, quindi, al raggiungimento del *target* fissato;

CONSIDERATO che le risorse accantonate non operano quale riserva di finanziamento, ma sono utilizzate solo nel caso in cui i suddetti comuni siano inseriti nell'elenco di cui all'allegato 4, con i medesimi criteri previsti per tutti gli enti, in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

CONSIDERATO che l'Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è in regime 2 secondo le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e le nuove costruzioni devono avere una performance in termini di efficienza energetica pari agli standard NZEB (*Nearly Zero-Energy Building*);

CONSIDERATO altresì, che per le riconversioni di edifici non già destinati ad asili nido l'installazione di caldaie a gas è in linea generale inammissibile a meno di non soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico, intendendo per "ampio" un programma che punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria. Le caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Reg. delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi solari;
- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione (al massimo il 20%);
- l'installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili";
- che il piano medesimo si colloca nell'ambito del P.N.R.R., Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1.;
- a) individua un importo complessivo di 734,90 milioni di euro;
- b) fissa i criteri per definire gli elenchi dei Comuni individuati negli Allegati 3 e 4 al Decreto n. 79/2024;
- c) definisce i criteri di distribuzione delle risorse tra i Comuni in base alla popolazione residente e alla popolazione residente nella fascia di età 0-2 anni (secondo il dato ISTAT del 2021) ed in base alla copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni, tenuto conto anche dei nuovi posti già autorizzati e in fase di realizzazione nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del P.N.R.R.;
- d) adotta un costo parametrico per la costruzione di nuovi asili e la riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili;

ACCERTATO CHE IL DECRETO:

- a) definisce un elenco di comuni a finanziamento diretto, inseriti nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4 "*al di sopra della linea rossa*", del Decreto n. 79/2024;
- b) assegna a ciascun comune individuato un numero di nuovi posti da realizzare, in base alla popolazione residente ed alla copertura del servizio;
- c) definisce, sulla base degli abitanti residenti secondo i dati ISTAT dell'anno 2021, apposite fasce di popolazione per individuare il numero minimo di nuovi posti da attivare in ciascun comune;
- d) individua, nell'Allegato 3 del Decreto n. 79/2024, l'elenco dei comuni capoluogo delle aree metropolitane con il relativo numero di nuovi posti da realizzare in base alle fasce di popolazione e con il relativo import assegnato;
- e) individua, nell'Allegato 4 del Decreto n. 79/2024, i comuni che rispettano i criteri sopra esposti e che sono direttamente finanziati, previa procedura di adesione;

- f) individua, negli Allegati 3 e 4 del Decreto n. 79/2024, i comuni, ordinati sulla base dei criteri della popolazione residente complessiva, della popolazione nella fascia di età 0-2 anni e della copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni, tenuto conto anche dei nuovi posti già autorizzati e in fase di realizzazione nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del P.N.R.R., che saranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili, garantendo complessivamente una percentuale di almeno il 40% per i comuni delle regioni del Mezzogiorno;

PRESO ATTO CHE:

- 1) il Comune di Pedrengo rientra tra i Comuni individuati nell'Allegato 4 (al di sotto della linea rossa) del Decreto n. 79/2024 "Piano Asili Nido 2024";
- 2) il Decreto 79/2024 ha demandato all'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, Amministrazione centrale titolare d'intervento P.N.R.R., l'istruttoria e l'autorizzazione, nei limiti delle risorse disponibili e da concludersi entro il 31 maggio 2024, degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura amministrativa di adesione degli enti locali;
- 3) il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 68047 del 15 maggio 2024, con cui definisce i criteri per la partecipazione ed assegnazione delle risorse;
- 4) il Comune di Pedrengo è inserito nell'Allegato A) del Decreto n. 79/2024, al di sotto della linea rossa e, pertanto, se interessato, dovrà presentare la propria adesione al citato Avviso pubblico n. 68047/2024, in quanto potrà essere finanziato con le economie del piano o per scorrimento ovvero in caso di risorse aggiuntive che saranno previste (al riguardo, si precisa che non saranno previste ulteriori procedure di adesione e che gli enti che non aderiranno a questa procedura non saranno presi in considerazione in caso di scorrimenti o di ulteriori risorse disponibili);

ACCERTATO CHE:

- l'importo che l'Ente potrebbe ottenere è pari ad € 480.000,00 euro, per un asilo nido della capacità ricettiva di n. 20 bambini, con la flessibilità di una riduzione del 20% alla quale, proporzionalmente, verrebbe poi successivamente ridotto il contributo;
- la capacità ricettiva degli asili nido esistenti sul territorio corrisponde a: asilo nido "Elena Frizzoni" è pari a n. 25 bambini;
- che i bambini residenti a Pedrengo, alla data odierna, nella fascia d'età da zero a tre anni corrispondono a n. 145;



VISTO l'elenco delle candidature dei comuni ammessi a finanziamento pubblicato in data 13.06.2024 sul sito "FUTURA La scuola per l'Italia di domani", a cui ha fatto seguito il decreto dirigenziale n. 23 in pari data, dal quale si evince che il Comune di Pedrengo è risultato assegnatario del contributo di € 480.000,00 per la costruzione del nuovo asilo nido in via delle Crocette, a seguito della Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 05.06.2024;

VISTO il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) depositato in data 17.06.2024 protocollo n. 7802 e successiva integrazione in data 24.06.2024 protocollo n. 8056 su modulistica predisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la M4C1 I.1.1;

VISTO il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) depositato in data 17.06.2024 protocollo n. 7808 e successive integrazioni in data 24.06.2024 protocollo n. 8057 e in

data 26.06.2024 protocollo n. 8169 predisposto dal Responsabile del Settore III Lavori Pubblici – codice CUP C25E24000070006 in merito alle varie possibilità di progettazione;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 24.06.2024 protocollo n. 8033 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito dava atto che la graduatoria pubblicata in data 13.06.2024 sul sito ministeriale "Futura – La scuola per l'Italia di domani" è già esecutiva e pertanto, è possibile iniziare la fase di progettazione dell'opera e rispettare le tempistiche PNRR;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 111 del 26.06.2024 con la quale veniva approvata la bozza di accordo di concessione di finanziamento a seguito accettazione del contributo Pnrr, nonché la nomina del Rup e l'approvazione dei documenti propedeutici alla progettazione e alle alternative progettuali (Dip e Docfap) di cui sopra, al fine delle relative successive incombenze di perfezionamento accordo e attività di programmazione dei Lavori Pubblici. Intervento avente imputazione al capitolo "04012.02.0079 PNRR M4C1 I.1.1 - C25E24000070006 - LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA CROCETTE" opera finanziata dall'Unione Europea NextGenerationEU;

VISTO l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori allegato all'avviso pubblico per l'adesione al finanziamento di PNRR M4C1 I.1.1 finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU", da sottoscrivere fra il soggetto titolare e il soggetto attuatore dell'intervento, avvenuto in data 29.08.2024;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

RICHIAMATE le determinazioni:

- n. 461 del 09.08.2024 di incarico progettazione esecutiva;
- n. 490 del 04.09.2024 con cui si approvava il rapporto finale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 04.09.2024 prot. 10651 dal Responsabile Unico del Progetto;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 16.09.2024, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, pervenuto in data 29.08.2024 protocollo n. 10452 e successive integrazioni in data 30.08.2024 protocollo n. 10480, in data 03.09.2024 prot. 10608 e in data 04.09.2024 prot. 10649, dei "LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA CROCETTE" comportante una spesa complessiva di € 1.010.000,00 di cui € 772.362,39 per lavori ed € 237.637,61 per somme a disposizione A.C., come da quadro economico sottostante:

LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA DELLE CROCETTE	
SOMME A BASE D'APPALTO	
Opere prefabbricate in c.a. – cat. OS13	€ 88.025,44
Opere strutturali ed edilizie – cat. OG1	€ 403.057,80
Opere impianti elettrici e meccanici – cat. OG11	€ 201.200,13
Serramenti – cat. OS6	€ 61.724,02
Oneri della sicurezza	€ 18.355,00
Costo complessivo della manodopera (già compreso)	€ 176.706,47
TOTALE LAVORI	€ 772.362,39
SOMME A DISPOSIZIONE A.C.	
IVA 10%	€ 77.236,24
Progettazione e direzione lavori	€ 113.500,00
Contributo 4% e IVA 22% su incarico professionale	€ 30.508,80
Validazione e RUP	€ 6.117,11
Spese collaudo statico	€ 2.417,00
Anac	€ 410,00
Spese Provincia di Bergamo	€ 3.861,81
Pareri e autorizzazioni	€ 755,00
Allacciamenti	€ 2.831,65
TOTALE SOMME A.C.	€ 237.637,61
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.010.000,00

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Emanuele Bugada, che con la presente, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'appalto;
- il progetto è finanziato in parte da risorse provenienti dal P.N.R.R. – Missione 4 – Componente 1 – intervento 1.1 (Unione Europea – Next Generation UE) Per € 480.000,00 (47,52%) ed in parte con mezzi propri di bilancio dell'Ente (mutuo con C.d.P. in fase di perfezionato in data 16.09.2024) per un importo di € 530.000,00 (52,48%);
- il CODICE CUP associato al progetto è C25E24000070006;

VISTA la determinazione n. 474 del 23.08.2024 con la quale veniva approvato il verbale di selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c del D. Lgs 36/23 mediante manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di costruzione nuovo asilo nido di via Crocette Cup C25E24000070006;

PRESO ATTO della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH";

VISTO il Decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, le Linee Guida volte a favorire le pari opportunità di genere e

generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e del PNC;

RITENUTO con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e al DPCM 7 dicembre 2021, di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione certificazione ex art. 17 Legge n. 68/1999 e trasmissione Relazione sugli adempimenti ex Legge n. 68/1999) e, ai sensi dell'art. 47 comma 7, di APPLICARE le prescrizioni contenute nel comma 4 relativa all'obbligo di assunzione di lavoratori under 36 nella percentuale pari a 30%;

VISTA la Delibera ANAC n. 122 del 16.03.2022 avente ad oggetto: "Individuazione dei dati e delle informazioni che le Stazioni Appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all'art. 47 del Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, in relazione ai contratti finanziati con le risorse PNRR e PNC";

RICHIAMATA la Determinazione n. 520 del 16.09.2024 con la quale si procedeva ad incaricare la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo all'espletamento dell'affidamento dei "Lavori di costruzione nuovo asilo nido via delle Crocette" e si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 5.801,09, quale somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione alla convenzione stipulata, così suddiviso:

- **€ 410,00** quale contributo obbligatorio A.N.AC.;
- **€ 3.861,81** ($€ 772.362,39 \times 0,5\%$) per diritti-quota S.U.A.;
- **€ 1.529,28** ($€ 772.362,39 \times 1,80\% \times 80\% \times 55\%$ solo 25%) quale quota parte per incentivo funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 (regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 197 del 24.11.23);

VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2484 del 26.09.2024 di indicazione della procedura di gara sotto soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di costruzione nuovo asilo nido via delle Crocette", mediante procedura negoziata senza bando;

VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2680 del 15.10.2024 per aggiudicazione definitiva alla ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI SRL con sede a Brugherio (MB) in via San Maurizio al Lambro 48, a seguito della verifica dei requisiti artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/23 in merito alla regolarità tributaria e giudiziaria dell'operatore economico, per un importo contrattuale di € 679.012,83 di cui € 18.355,00 per oneri della sicurezza ed € 176.706,47 per costi della manodopera, oltre IVA 10% e una spesa complessiva di € 746.914,11 IVA 10% inclusa (ribasso del 16,17% su € 577.300,92);

VISTA la propria determinazione n. 588 del 18.10.2024 con la quale si recepiva l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI SRL con sede a Brugherio (MB) – codice sicra 93288 di cui alla determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2680 del 15.10.2024, e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 746.914,11 IVA 10% inclusa, importo contrattuale di € 679.012,83 di cui € 18.355,00 per oneri della sicurezza ed € 176.706,47 per costi della manodopera, oltre IVA 10% (ribasso del 16,17% su € 577.300,92) e si rimodulava il quadro economico complessivo dell'opera, come da tabella sottostante:

LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA DELLE CROCETTE – POST GARA	
SOMME A BASE D'APPALTO	
Importo TOTALE dei lavori	€ 679.012,83
Oneri della sicurezza (già compreso)	€ 18.355,00
Costo complessivo della manodopera (già compreso)	€ 176.706,47
TOTALE LAVORI	€ 679.012,83
SOMME A DISPOSIZIONE A.C.	
IVA 10%	€ 67.901,28
Progettazione e direzione lavori	€ 110.946,41
Contributo 4% e IVA 22% su incarico professionale	€ 29.822,40
Validazione e RUP	€ 6.117,11
Spese collaudo statico	€ 4.758,00
Anac	€ 410,00
Spese Provincia di Bergamo	€ 3.861,81
Pareri e autorizzazioni	€ 0,00
Allacciamenti	€ 4.485,64
Opere di miglioria – revisione prezzi	€ 102.684,52
TOTALE SOMME A.C.	€ 330.987,17
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.010.000,00

DI DARE ATTO CHE, la somma complessiva di € 746.914,11 trova copertura per il 47,52% a valere sul contributo PNRR M4C1 I.1.1 PIANO ASILI NIDO finanziato dalla NextGenerationEU e per il 52,48% a valere su fondi propri di bilancio ottenuti mediante accensione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO il contratto d'appalto n. rep. 1286 del 25.11.2024 registrato alla agenzia delle Entrate in data 25.11.2024 serie 1T 52098 per un importo contrattuale di € 679.012,83 di cui € 18.355,00 per oneri della sicurezza ed € 176.706,47 per costi della manodopera, oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 746.914,11;

VISTA la richiesta di subappalto pervenuta in data 14.01.2025 ai numeri 461 e 463 di protocollo e successiva integrazione in data 15.01.2025 protocollo n. 539 con la quale la ditta SI.GE.CO S.r.l. comunicava l'intenzione di subappaltare parte dei lavori di realizzazione nuovo asilo nido di via Crocette alla ditta LINDI F.LLI S.R.L. di Erbusco per un importo di € 48.278,56 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed € 11.413,05 per incidenza manodopera (23,64% media) oltre IVA 10% equivalente al 7,11% dell'importo contrattuale autorizzato con determinazione n. 25 del 15.01.2025;

CONSIDERATO che, in sede di esecuzione lavori e come da incontri con tecnici Enel, è stato definito il tracciato da porsi a carico dell'Ente al fine del potenziamento del tratto terminale della linea aerea presente in sito da parte della società E-Distribuzione quali esecuzione delle opere edili di interrimento linea di allacciamento esistente alle unità abitative presenti nonché per la realizzazione del nuovo asilo nido unificato in un unico tracciato interrato;

VISTO il preventivo di esecuzione pervenuto in data 04.03.2025 protocollo n. 2631 su base del computo metrico estimativo redatto dalla Direzione Lavori per un importo di € 3.000,00 oltre IVA 10% per una spesa complessiva pari ad € 3.300,00 IVA inclusa, da eseguirsi da parte della ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brugherio (MB) – codice sicra 93288, già presente in

sito per le opere di realizzazione nuovo asilo nido e approvato con determinazione n. 156 del 06.03.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 17.03.2025 con la quale si approvano le opere di variante in corso d'opera dei "Lavori di costruzione asilo nido via delle Crocette" per un importo pari ad € 55.061,58 oltre IVA 10% e si rimodulava il quadro economico:

LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA DELLE CROCETTE VARIANTE IN CORSO D'OPERA	
SOMME A BASE D'APPALTO OPERA PRINCIPALE	
Importo TOTALE dei lavori	€ 679.012,83
Oneri della sicurezza (già compreso)	€ 18.355,00
Costo complessivo della manodopera (già compreso)	€ 176.706,47
TOTALE LAVORI	€ 679.012,83
SOMME PER OPERE MIGLIORIA – VARIANTE IN CORSO D'OPERA	
Importo TOTALE dei lavori	€ 55.061,58
Oneri della sicurezza (già compreso)	€ 1.083,80
Costo complessivo della manodopera (già compreso)	€ 11.240,25
TOTALE LAVORI IN VARIANTE	€ 55.061,58
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 734.074,41
SOMME A DISPOSIZIONE A.C.	
IVA 10% su € 679.012,83	€ 67.901,28
IVA 10% su € 55.061,58	€ 5.506,16
Progettazione e direzione lavori OPERA PRINCIPALE (incluso contributo 4% e IVA 22%)	€ 140.768,41
Progettazione e direzione lavori OPERA DI VARIANTE (incluso contributo 4% e IVA 22%)	€ 6.673,89
Validazione e RUP (art. 45) – OPERA PRINCIPALE	€ 6.117,11
Validazione e RUP (art. 45) – OPERA DI VARIANTE	€ 436,09
Spese collaudo statico	€ 4.758,00
Anac	€ 480,00
Spese Provincia di Bergamo	€ 3.861,81
Allacciamenti – Distacco contatore metano (Det. 105 del 07.02.25)	€ 231,02
Allacciamenti – Interramento e potenziamento elettrico (Det. 156 del 06.03.25)	€ 3.300,00
Allacciamenti mancanti (acquedotto, fognatura, fotovoltaico)	€ 7.000,00
Ribasso di gara AVANZO	€ 28.891,82
TOTALE SOMME A.C.	€ 275.925,59
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.010.000,00

CONSIDERATO CHE, a seguito dei sopralluoghi eseguiti con i tecnici di Uniacque, si rende necessaria l'esecuzione di opere edili di collegamento idrico-fognario da parte della ditta esecutrice dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido;

VISTO il preventivo di esecuzione pervenuto in data 24.03.2025 protocollo n. 3564 su base del computo metrico estimativo redatto dalla Direzione Lavori per un importo di € 3.000,00 oltre IVA

10% per una spesa complessiva pari ad € 3.300,00 IVA inclusa, da eseguirsi da parte della ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brugherio (MB) – codice sicra 93288, già presente in sito per le opere di realizzazione nuovo asilo nido e approvato con Determinazione n. 191 del 24.03.2025;

CONSULTATA, a tal proposito, la ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brugherio (MB) in via San Maurizio al Lambro 48 - codice sicra 93288, già appaltatrice delle opere principali, che si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori di variante in corso d'opera del realizzando asilo nido di via Crocette, per un importo di € 55.061,58 di cui € 1.083,80 di oneri della sicurezza e € 11.240,25 per costi della manodopera oltre IVA 10% e una spesa complessiva di € 60.567,74, come da report di gara protocollo n. 3572 del 24.03.2025 per aggiudicazione definitiva della procedura telematica tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (ID. procedura 198680534);

RITENUTO pertanto, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brugherio (MB) – codice sicra 93288, per il servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 60.567,74 IVA 10% inclusa

RICHIAMATO l'impegno padre n. **67.184** di € 93.392,98;

VISTI gli artt. 50, 94, 95 del D. Lgs. 36/23 e s.m.i.;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo) e s.m.i.;
- il G.D.P.R. 679/2016, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. 101/2018 (privacy);
- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza) e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice appalti);
- l'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 (tracciabilità flussi finanziari);
- lo Statuto, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sui controlli interni dell'Ente;

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 45 del 20.12.2024 con cui si è approvato il D.U.P. 2025-2027;
- la deliberazione C.C. n. 47 del 20.12.2024 con cui si è approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione G.C. n. 210 del 27.12.2024 con cui si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario 2025-2027;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002;

VISTO l'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazione, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e successive determinazioni da parte dell'A.N.AC. (ex Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture);

ACQUISITO in data 24.03.2025 il codice CIG **B62FB40DF3** mediante procedura telematica dalla "Piattaforma Contratti Pubblici" gestita da ANAC per la digitalizzazione del ciclo di vita del Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. 36/2023 ed associato al codice CUP n. **C25E24000070006**, riferito all'appalto dei lavori in oggetto, rilasciato

dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs 36/23;
- lo Statuto Comunale;

ESPRESSA la propria attestazione ai sensi del Piano Anticorruzione Comunale, approvato con Deliberazione di G.C. n. 27 del 12.02.2025 di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027, di essere a conoscenza di tale piano e di provvedere alla relativa esecuzione nonché l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 18.2024 del 27.12.2024 di attribuzione dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore III - Lavori Pubblici, manutenzioni e demanio;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del determinato anche se materialmente non riportate;

1. DI AFFIDARE alla ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brugherio (MB) in via San Maurizio al Lambro 48 – codice sicra 93288, l'esecuzione delle opere di variante in corso d'opera dei "Lavori di costruzione nuovo asilo nido di via Crocette", per un importo di € 55.061,58 di cui € 1.083,80 di oneri della sicurezza e € 11.240,25 per costi della manodopera oltre IVA 10% e una spesa complessiva di € 60.567,74, come da report di gara protocollo n. 3572 del 24.03.2025 per aggiudicazione definitiva della procedura telematica tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (ID. procedura 198680534);
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 60.567,74 IVA inclusa a favore della ditta SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Brugherio (MB) in via San Maurizio al Lambro 48 – codice sicra 93288;
3. DI IMPUTARE la suddetta spesa al capitolo 04012.02.0079 "PNRR M4C1 I1.1 C25E24000070006 LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA CROCETTE" (impegno padre n. **67.184**), del Bilancio di Previsione 2025-2027, a valere per l'esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. DI IMPEGNARE la somma di € 35,00 quale contributo ANAC (codice sicra 70502) sul capitolo 04012.02.0079 "PNRR M4C1 I1.1 – C25E24000070006 – LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA CROCETTE" (impegno padre n. **67.184**), del Bilancio di Previsione 2025-2027 a valere sull'esercizio finanziario 2025, che presenta la necessaria disponibilità
5. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione - secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 - avverrà entro il 31.12.2025;
6. DI RIMODULARE il quadro economico finale dell'opera, come da tabella sottostante:

LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA DELLE CROCETTE POST VARIANTE IN CORSO D'OPERA	
SOMME A BASE D'APPALTO	
Importo TOTALE dei lavori	€ 679.012,83
Oneri della sicurezza (già compreso)	€ 18.355,00
Costo complessivo della manodopera (già compreso)	€ 176.706,47
TOTALE LAVORI	€ 679.012,83
SOMME PER OPERE MIGLIORIA – VARIANTE IN CORSO D'OPERA	
Importo TOTALE dei lavori	€ 55.061,58
Oneri della sicurezza (già compreso)	€ 1.083,80
Costo complessivo della manodopera (già compreso)	€ 11.240,25
TOTALE LAVORI IN VARIANTE	€ 55.061,58
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 734.074,41
SOMME A DISPOSIZIONE A.C.	
IVA 10% su € 679.012,83	€ 67.901,28
IVA 10% su € 55.061,58	€ 5.506,16
Progettazione e direzione lavori OPERA PRINCIPALE (incluso contributo 4% e IVA 22%)	€ 140.768,41
Progettazione e direzione lavori OPERA DI VARIANTE (incluso contributo 4% e IVA 22%)	€ 6.673,89
Validazione e RUP (art. 45) – OPERA PRINCIPALE	€ 6.117,11
Validazione e RUP (art. 45) – OPERA DI VARIANTE	€ 436,09
Spese collaudo statico	€ 4.758,00
Anac	€ 480,00
Spese Provincia di Bergamo	€ 3.861,81
Allacciamenti – Distacco contatore metano (Det. 105 del 07.02.2025)	€ 231,02
Allacciamenti – Interramento e potenziamento elettrico (Det. 156 del 06.03.2025)	€ 3.300,00
Allacciamenti – Predisposizione idrico-fognario (Det. 191 del 24.03.2025)	€ 3.300,00
Allacciamenti – Collegamento fognario asilo nido (Det. 190 del 24.03.2025)	€ 237,27
Allacciamenti – AVANZO	€ 3.462,73
Ribasso di gara AVANZO	€ 28.891,82
TOTALE SOMME A.C.	€ 275.925,59
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.010.000,00

7. DI DARE ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
8. DI DARE ATTO altresì, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

9. DI DARE ATTO, che la presente determinazione ha valenza contrattuale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, dopo sottoscrizione digitale della stessa fra le due parti, specificando che i lavori dovranno concludersi entro il 31.10.2025 pena applicazione delle penali pari al 1‰ dell'importo contrattuale;
10. DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
11. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'ente.

Per l'istruttoria: *Dott.ssa Silvia Pezzotta*

<i>eserc.</i>	<i>descrizione capitolo</i>	<i>cod. capitolo</i>	<i>impegno acc.to</i>	<i>importo</i>
2025	PNRR M4C1 I.1.1 - C25E24000070006 - LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA CROCETTE	04012.02.0079	68167	60.567,74
2025	PNRR M4C1 I.1.1 - C25E24000070006 - LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA CROCETTE	04012.02.0079	68168	35,00

Pedrengo, 26/03/2025

EMANUELE BUGADA / ArubaPEC
S.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)